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MINISTERO DELLA CULTURA

DIREZIONE MISEI STATALI DELLA CITTA’ DI ROMA

LAVORI:  PANTHEON - INTERVENTI DI SOMMA URGENZA

FINALIZZATI ALLA RIUSO IN SICUREZZA DEGLI SPAZI DI VISITA

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

IMPRESA:  Thesis Impianti S.p.A., sede legale via dei Ranuncoli n° 59 —

00134 Roma. Sede operativa via dei Ranuncoli n° 59 — 00134 Roma, Codice

Fiscale 06699940588. Partita IVA 01597941002

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI €. 20.000 (+IVA 22%)

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN URGENZA

SMARTCIG Z1C3489EDE

L’anno duemilaventiDUE il giorno DICIOTTO del mese di GENNAIO, Ta

sottoscritta arch. Gabriella MUSTO;, in qualita d1 direttrice del Pantheon,

CONSIDERATO che I"intervento in urgenza riguarda la riparazione di alcune

porzioni della coperfura in corrispondenza dei lucernari ai fini della

salvaguardia della pubblica incolumita e del mantenimento delle condizioni di

salubrita degli spazi collocati al piano terra e ammezzato, assunto che la

guaina che profegge attualmente i cupolint risulta essere ammalorata in

pill punti e non pit in grado di proteggere dalle infiltrazioni ¢ che, da una

ispezione effettuata, si ¢ verificato lo stato di abbandono degli spazi sulla

copertura a ridosso dei lucernari che necessiterebbero di um intervento di

pulizia e ripristino; in ultimo ma non di mminor filievo verificata 1a

situazione all’interno della Basilica di Nettuno dove si puo notare come la

muratura dei lucernai presenta in pitl punti delle crepe e fessurazioni che

associate alla guaina ammalorata provocano infiltrazioni di Totevole




entita;

VISTO che la copertura finanziaria della spesa derivante dall'affidamento in

oggetto sara assicurata mediante [’utilizzo delle somme a disposizione sul

cap. 5661 pg 1 A.F. 2022 della Direzione Musei Statali della Citta di Roma;

VISTO il progetto esecutivo redatto dall’ing. Paolo CREMONINTI;

ACQUISITO il nulla osta da parte della Stazione Appaltante per I’attivazione

di una procedura di somma urgenza;

VISTI gli art. 148 comma 7 e 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;

VISTO il DM 22 agosto 2017 n. 154, art. 23 commal;

CONSIDERATA la particolare esperienza maturata dalla ditta selezionata

distintasi nella risoluzione delle numerose problematiche inerenti il

complesso monumentale in oggetto e di ulteriore esperienza maturata nel

recupero dei beni culturali,

VERIFICATA la regolarita contributiva della stessa, secondo la certificazione

allegata al presente verbale anche alla luce del comma 2 dell’art. 103 del DI

18 marzo 2020;

previo avviso dato all’impresa appaltatrice, la sottoscritta ha convocato il sig.

Fabrizio GRANERO, in qualita di rappresentante dell’impresa appaltatrice

Thesis Impianti S.p.A., sede legale via dei Ranuncoli n® 59 — 00134 Roma,

partita IVA 01597941002, o suo delegato munito di delega che si allega

sul luogo dove devono eseguirsi i lavori;

alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta della stima delle

opere, il direttore dei lavori: ha reso edotta I’impresa appaltatrice

della difficolta dell’esecuzione delle opere di accantieramento finalizzate

all’intervento di riparazione di alcune porzioni della copertura, in particolare




in corrispondenza dei lucernari, la riparazione urgente di alcune perdite

dell’impianto idrico (colonne motanti e di scarico), di risanamento degli

intonaci e il ripristino delle tinteggiature in corrispondenza delle lesioni

rilevate;

ha indicato le modalita da eseguire, in virtu della peculiarita del sito e ai fini

della durata dell’efficacia dell’intervento in un tempo ragionevole;

ha indicato le priorita delle principali opere da eseguire, sulle quali ha fornito

ampi chiarimenti, specialmente in merito alla modalitd esecutiva per la

creazione delle strutture di presidio, oltre che indicare la necessita di

aggiornare I’elenco delle lavorazioni da fare in relazione all’evoluzione delle

conoscenze dirette sul campo.

Gli intervenuti dichiarano che 1’area su cui devono eseguirsi 1 lavori ¢ libera

da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale & tale da non impedire

I’avvio e la prosecuzione dei lavori.

Dovendosi la consegna dei lavori, della quale & oggetto il presente verbale,

effettuare in via d’urgenza e sotto le riserve di legge, I’impresa dovra

intraprendere immediatamente i lavori indicati nella stima delle opere,

allegata alla presente, e secondo le indicazioni impartite dal Direttore dei

lavori, entro il limite di € 20.000 oltre IVA al 22% , cosi come ¢ indicato

nella redigenda perizia di spesa Gennaio 2022 .

I sig. Fabrizio Granero o suo delegato, nella qualita summenzionata, dichiara

di non avere difficolta e dubbi, di essere perfettamente informato di tutti i suoi

obblighi e di accettare con il presente atto, senza eccezioni di sorta, la formale

consegna dei lavori suddetti, sotto le riserve di legge, che dovranno essere

compiuti in n. 60 (SESSANTA) giorni consecutivi decorrenti dalla data del




presente verbale, pertanto 1’ultimazione dei lavori dovra avvenire entro il 18

marzo 2022. Resta, altresi, stabilito che il pagamento dell’importo definitivo

non potra essere effettuato se non dopo la stipulazione ¢ la registrazione del

contratto d’appalto. Il pagamento della somma spettante afferisce all’utilizzo

delle somme a disposizione sul cap. 5661 pg 1 A.F. 2022 della Direzione

Musei Statali della Citta di Roma. La riserva di legge deve intendersi sciolta

dopo il perfezionamento degli atti contrattuali sotto il profilo fiscale.

L’appaltatore ¢ responsabile della conservazione dei luoghi del cantiere.

Di tutto cio si & redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,

viene sottoscritto come segue.

ROMA , 1i 18 gennaio 2022

La Direttrice del Pantheon

arch. Gabriella Musto

Llatne® mi,

Per L’impresa Thesis ImAplantl S.r.l.
E%S IMPIANT

1 delé?a%i]%égn 6 ?cognamlllo

Visto: Direzione Musei Statali della citta di Roma

dott.ssa Mariastella Margozzi
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