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Ministero della cultura 
DIREZIONE MUSEI STATALI DELLA CITTA DI ROMA 

 

 

DENOMINAZIONE BENE Museo Nazionale degli Strumenti Musicali 

 

OGGETTO INTERVENTO:  Interventi urgenti per la messa in sicurezza delle aree interessate 

dalla rottura di discendenti. 

TIPOLOGIA DELL’OPERA: Lavori OG2 

IMPRESA: MDM COSTRUZIONI srl 

CONTRATTO: in definizione. 

IMPORTO LAVORI: € 37.375,55 comprensivo costi della sicurezza oltre IVA  

CIG: ZB6348092F 

 

 
VERBALE DI FINE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA 

(art. 163 e 148 del D.Lgs. 50/2016) 

 

 

PREMESSO CHE 

 

in data 11 dicembre 2021 la scrivente direttrice del Museo Nazionale degli Strumenti Musicali  effettuava 

un sopralluogo presso il solaio di copertura e le aree esterne della Palazzina Samoggia, sede del Museo 

Nazionale degli strumenti Musicali, evidenziando la rottura di due canali discendenti in seguito alla 

copiosità e violenza delle eccezionali precipitazioni meteoriche verificatesi nei giorni precedenti; la 

situazione di elevato degrado di due canali di smaltimento delle acque meteoriche con accumulo di acqua 

sul solaio di copertura e la presenza di infiltrazioni che imbibivano le pareti di alcune sale del museo e il 

soffitto di un ambiente. Avvisata tempestivamente la dirigente, sono stati ravvisati i presupposti per 

attivare una procedura di somma urgenza. Essendo presente sul luogo la ditta MdM costruzioni, incaricata 

di eseguire i lavori propedeutici alla realizzazione degli uffici della Direzione Regionale Musei Lazio, si 

è convenuto sull’affidamento dei lavori di somma urgenza alla medesima ditta. 

Il verbale di constatazione di somma urgenza, unitamente alla consegna dei lavori sottoscritto dalle parti, 

è stato trasmesso il 15 dicembre 2021 assunto agli atti dalla Direzione Musei Statali della città di Roma 

con rep. 16 del 16 dicembre 2021.  

La documentazione tecnica, necessaria per la redazione del contratto da parte dell’Amministrazione, è 

stata redatta dalla scrivente e poi trasmessa all’Attività Nazionale Anticorruzione Ufficio Rilevazione 

Monitoraggio Prezzi Di Riferimento Contratti Pubblici con nota prot. 145 del 13 gennaio 2022 

 

SI ATTESTA CHE 

 

I lavori sono iniziati il 16 dicembre 2022 e sono stati conclusi il 21 febbraio 2022. 

I lavori necessari ed urgenti eseguiti per salvaguardare la pubblica incolumità, eliminare le cause del 

degrado e preservare il bene culturale (art. 10 comma 4 lettera f del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004), 

sono quelli individuati nel computo metrico redatto in corso d’opera e si limitano alle lavorazioni 

necessarie a ripristinare il funzionamento del sistema di smaltimento delle acque, oltre  

all’impermeabilizzazione della porzione di solaio interessata dalle infiltrazioni, ad eliminare la presenza 

di parti distaccate  che avrebbero potuto compromettere la sicurezza delle persone e a ripristinare lo stato 

dei luoghi interessati dalle infiltrazioni.  
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SI CERTIFICA CHE 

 

Dopo aver constatato a distanza di 10 giorni dopo aver proceduto all’allagamento del solai di copertura e 

dopo il verificarsi di precipitazioni meteoriche,  

1. che i lavori sono stati eseguiti secondo la regola dell’arte;  

2. che nel corso dei lavori non si sono verificati incidenti o danni a beni dell’Amministrazione. 

3. che l’importo dei lavori eseguito corrisponde ad € 37.375,55 comprensivo costi della sicurezza oltre IVA 

 

Roma 3 marzo 2022 

 

 

                                                                                  Il Direttore dei Lavori 

                                                                                              (Arch. Sonia Martone) 

 
 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Sonia Martone) 

 


