DMS-RM|1%/11/2022|VERBALE 22

MINISTERO DELLA CULTURA

DIREZIONE MUSEI STATALI DELLA CITTA’ DI ROMA

Museo Nazionale Di Castel Sant” Angelo ¢ Passetto Di Borgo. Manutenzione

straordinaria_ambienti ex casierato_e_allestimento_dei laboratori didattici

presso il Museo Nazionale Di Castel Sant’Angelo e Passetto Di Borgo.

Impresa: SO.C.R.ED. Srl (Socicta Costruzioni Restauri Edili S.r.l)), via Francesco

Albergotti 14, Roma (RM) 00167

| Codice fiscale e Partita LV.A.: 04942291008; _

Importo Totale lavori . €

6.000,00

112.000,00 |

|
|
1
! Oneri per lIa Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €
|

Ivasu Lavori e Oneri di Sicurezza 10% €. 11.800,00

, Importo di Contratto €. 118.000,00]

- (ex.arl. 32, comma 13 del D.lgs. 50/2016 smi.)

PROCESSO YERBALE DI CONSEGNA SOTTO RISERVA DI LEGGE |

['anno 2022 (duemilaventiduc), il mese di Novembre il giorno 14
(quattordici) il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Valentina Garramone;

i VISTO I'importo di contratto di €. 118.000,00 oltre IVA al 10%;

CONSIDERATA I'urgente necessita di adibire gli ambienti dell’ ex casicrato

|
|
! a laboratorio didattico, che non puo essere differita per evitare di arrccare
|

. grave danno all’interesse pubblico che ¢ destinato a soddisfare;

| CONSIDERATL le somme a disposizione dell’amministrazione sono a|

. valersi sulla Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1. commi 9 ¢




10, della leggc 23 dicembre 2014, n. 190 (icggc di stabilita 2015)

programmanonc trlcnnalc, 2021 2023 cmnuahta 2022- 2023 Cap 8099 —

Castel Sant’Angelo — Intervento restauro ¢ manutenzione straordinaria

finiture.

VIS I“A ld. dlspomblhta della ditta ad cseguire 1mmed1atamcn1e 1 lavorl presso

1l Museo Nazionale Di Castel Sant’ Angelo ¢ Passetio Di Borgo;

DATO ATTO dell’esperimento dei ncccqsarl controlli sul rcqmsm di idoncita

previsti dalla normativa vigente;

VISTO il D.Lgs del 12 aprile 2016 n. 50 ¢ ss. mm. ii.;

VISTO 1"art. 5,6 2. D.M. 7 marzo 2018, n. 49;

IN ATTESA del perfcnonamemo del contratto di aiﬁdamc,nio dm lavon in

oggeltto;

PREVIO preavviso verbale dato alle parti si sono trovati sul luogo dei lavori a

Roma 1 Signori:

Arch. Valentina Garramone in qualita di Direttore dei Lavori;

Il Sig. Annibale Galeotti, amministratore unico della Ditta SO.C.R.ED. Srl;

Alla presenza continua degli mlervenutl ¢ con la scorta dc1 documcnll

progettuali, il sotloscritto Dlreuorc dei Lavori ha designato i lavori da

eseguirsi, ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai

lavori medesimi indicando altresi i siti di impianto ¢ la ubicazione delle varie

opere da cseguire, aggiungendo le spicgazioni chieste ¢ quelle trovate

opportunc.

Ha quindi ricordato all'lmpresa gh accordi intervenuti ai sensi delle

disposizioni previste dal D.Igs. 50/2016 smi.

Inoltre, per tutto quanto non ¢ in contrasto con le prescrizioni del contratto, la




Ditta ¢ tenuta all’osservanza delle altre disposizioni di legge e di regolamento

in materia di contralti, appalti di opere pubbliche come previsto dalla

normativa vigente D.P.R. del 19 aprile 2000 n. 145 smi e D.P.R. 207 del 5

ottobre 2010 smi., per le parti ancora vigenti.

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficolta ¢ dubbiczza, di essere

perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi ¢ di accettare col presente atto la

formale conscgna, senza avanzare alcuna riserva, dei lavori in oggetto, che

devono essere ultimati in giorni 57 (cinquantasetie) naturali che si intendono

decorrenti dalla data del presente verbale di consegna e percid entro il 21

Gennaio 2023.7

D1 quanto sopra si ¢ redatto il presente verbale, che letto ¢ confermato, viene

soltoscritto come appresso.

K\J

Visto: Il Responsabile del Procedimento

Doll.ssa /L{ariaste[la Margozzi
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