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DIREZIONE MUSETSTATALI DELLA CITTA DI ROMA

DENOMINAZIONE BENE: Roma —Museo Nazionale degli strumenti musicali

CENTRO DI COSTO: Direzione Musei Statali della Citta di Roma

TITOLO DELL’INTERVENTO:  Nuovo assetlo espositivo riorganizzazione funzionale ed impiantistica
secondo 1 principi della sostenibilita ed inclusivita
Rinnovo Impianto di climatizzazione e ventilazione ¢ relative opere
murarie al piano terra

TIPOLOGIA DELL'OPERA: Categoria specialistica OS28

FINANZIAMENTO: Programmazione finanziaria ai sensi dell’art. 1 ¢9 ¢ 10 L.190/2014 di
stabilita 2035- annualita 2021-2022

IMPRESA: S.T.E.AM. srl

CONTRATTO: in data 10/11/2022 prot. n. 4633 di Repertorio dellimporto di € 135.638.98 al
netto del ribasso d"asta del 7% oltre IVA al 10% (€ 13.568,89)

C.U.P.: F89I21015140001

C.IG.: 9451669400

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
(Art. 5 Comma § del D.M. 7 Marzo 2018 n. 49)

L'anno duemilaventidue il giorno 21 (ventuno) del mese di Novembre in Roma presso il Museo Nazionale degli

Strumenti Musicali la sottoscritta Arch. Sonia Martone, in qualita di Direttore dei lavori, a seguito della autorizzazione

del Responsabile del Procedimento e del preavviso dato. ha convocato sul luogo i Signort:

per la Direzione Lavori: - Arch, Sonia Martone Direttore dei Lavori
- Arch. Francesca R. Balsamo Responsabile per la sicurezza
per " Appaltatore: -Ing.Valerio Santarelli
Giusta delega del 16 novembre 2022 dell’ Ing. Stefano Morgantini. Legale rappresentante dell’impresa esecutrice

Alla presenza continua di tutti ghi intervenuti e con la scorta del progetto, del Capitolato speciale d'Appalto e
del Contratto, ha designato 1 lavori da eseguirsi,

Ha indicato i siti dell'impianto e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del
Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura

delle opere ed alla qualita dei materiali da impiegare.
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Ha inoltre riscontrato tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni

chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all’Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che I'area su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera

da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale ¢ tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei laveri.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha infine richiamato la norma di cui all’art. 21 del Capitolato Speciale di
Appalto, in forza della quale la durata dei lavori ¢ prevista in giorni solari consecutivi 120 (centoventi). pertanto il

termine di ultimazione resta fissato per il giorno 20/03/2023.

L appaltatore Stefano Morgantini, nella qualita summenzionata, fornita gia di copia degli elaborati di progetto
e del Capitolato speciale d'appalto, ha dichiarato di non aver difficoltd o dubbiezze, di essere perfettamente edotta di
tutti i suoi obblighi ¢ di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato. senza sollevare

riserva ne eccezione alcuna.

Il presente atto € in triplice esemplare che, previa lettura e conferma. viene sottoseritto dalle parti.

1l Direttore operativo
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